

REPORTE DE ESTIMACIÓN DE HORAS

Proyecto: Actualización y expansión sitio Sanfoods

1. Actualización de sección Membresías

Reestructuración completa de contenido, integración de nuevo nivel (Casa Sanfoods), actualización de precios, cambio de imágenes, ajustes de copy y optimización responsive.

Estimación: 6 horas

2. Cambio de título de sección

Actualización de 'Quienes somos' a 'The People Behind', ajuste en menú y revisión de enlaces.

Estimación: 1.5 horas

3. Diseño y maquetación sección 'Te Hosteamos'

Estructura visual tipo tríptico comparativo, integración de imágenes, jerarquía visual, diseño adaptable y botones de acción.

Estimación: 6 horas

4. Configuración de productos (3 paquetes)

Creación de productos, configuración de precios, integración con sistema de pago y pruebas.

Estimación: 4 horas

5. Botón 'Sube el nivel con canapés'

Configuración como add-on o variable con incremento automático de precio y pruebas completas.

Estimación: 4 horas

6. Campos personalizados en checkout

Implementación de campos de detalles del evento, número telefónico y validaciones.

Estimación: 3 horas

7. Opción de contacto para eventos mayores

Botón adicional con integración a formulario o WhatsApp y ajuste visual.

Estimación: 2 horas

8. Pruebas generales y control de calidad

Revisión responsive, flujo de compra completo, validación de emails y ajustes finales.

Estimación: 5 horas

TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO: 31.5 HORAS

Este estimado contempla implementación, ajustes visuales, pruebas completas y margen para correcciones menores dentro del alcance definido.